

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Газэнергомотаж"

Джанаев Т.Н.  
2019г.

" "



УТВЕРЖДАЮ

Директор по эксплуатации ООО "СВГК"

Онищенко Г.В.  
2019г.

" "



**График**

**проведения технического обслуживания ВДГО  
на 2019 год по СЭГХ-1  
по договору № 21/141/13 от 01.03.2013г.**

**г.Самара  
Промышленный район**

Дата производства работ	Месяцы	Январь				Февраль			Апрель																										
		Числа	17	25	29	31	14	22	28	3	4	5	8	9,10																					
Адреса	улицы	Ср. Садовая				Нагорная			Роторный																										
		Вольская				Свободы			А. Матросова																										
		Кирова				22 П/С			Сердобская																										
		22 П/С				Резервный день			Ср. Садовая																										
		Резервный день				Резервный день			Штамповщиков																										
	номера домов	54	48	180	224	47	13	17	19	88	49	51	12	3	6	7	9	11	5	8	15	17	23	25	13	19	7	9	42	44	48	53	55	1	
Количество квартир		160	115	127	108	108	109	80	44	36	71	141	16	16	16	16	8	16	8	16	16	16	16	12	12	16	129	68	64	56	70	70	48	68	100

Дата производства работ	Месяцы	Август													Сентябрь																												
		21,22		23	26	27				28	29	30	12			13			16																								
Адреса	улицы	Ю.Пионерное			Победы			А.Матросова													Калинина			Коломенский			Нагорная						Гвардейский		Н.Вокзальная								
номера домов	63	75	79	83	85	95 а	95 б	97	95	74/76	78	84	84 а	84 б	86 а	86 б	88	96	98	100/21	139	102	103	104	105	107	109	13	27	29	35	37	39	41	43	59	96	49	51	15/47	26		
Количество квартир	60	16	16	16	16	32	24	41	103	62	60	8	8	8	16	16	16	60	80	64	36	12	16	12	16	12	12	12	12	16	16	16	16	16	16	16	36	12	16	16	16	16	40



Дата производс тва работ	Месяцы	Апрель																		Май																					
		11,12		15		16		17						18		19	30	6	15		16	31																			
Адреса	улица	А.Матросова		Сердобская		А.Матросова		Сердобская						А.Матросова						Сердобская		Резервный день		Ср. Садовая		Свободы		А.Матросова		Резервный день											
		номера домов	21	10	11	16	18	25	20	26	27	28	29	30	32	33	35	37	39	41	43	45	47	48	50	34	36	37	38	40	Резервный день		65	59	86	99	141	145	147	149	Резервный день
Количество квартир		209	24	64	16	24	120	79	16	12	16	12	16	16	12	12	12	16	16	16	16	16	48	64	16	16	12	16	16	Резервный день		60	48	54	48	16	16	16	16	Резервный день	

Дата производства работ	Месяцы	Июль																																		
		Числа		2	3	4,5	8	9	11	12	15						16	17,18	22	31																
Адреса	улицы	Победы					Физкультурная			Вольская		Черемшанская	Вольская		Черемшанская				Вольская			Воронежская					Резервный день									
		номера домов	96	97 а	97 б	98	99	99 а	96	98	98а	60	60 а	60 б	97 а	61	62	62а	64	64 а	102	103	119	120	123	128		65	66	66 а	70	71/42	80	82	84	84а
Количество квартир	47	30	24	78	126	32	94	117	51	12	12	12	75	69	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	70	12	12	12	123	12	12	12	12	12	12

Дата производс тва работ	Месяцы	Июнь																																													
		Числа				3	4	5	6	7	10			11			13			14		17, 18		19	20		21	28																			
Адреса	улица	Ср. Садовая				Ставропольская			А. Матросова Вольская			Ставропольская			Вольская			Ставропольская			Вольская		Ставропольская			Вольская		Ставропольская		Вольская		Ставропольская		Вольская		Ставропольская										Гвардейский	Резервный день
номера домов	69																																														
Количество квартир		80	80	80	70	60	8	16	48	8	16	68	48	52	16	8	8	64	48	8	8	16	12	70	12	70	12	70	120	80	64	90	38	36	16	16	16	16	16	36	36	16	15				

Дата производства работ	Месяцы	Сентябрь									Октябрь					Ноябрь						
		17			18			30			18	23	25	30	31	8			29			
Адреса	улицы	Н.Вокзальная									Резервный день	Свободы	Ставропольская	Ср.Садовая		Резервный день	Ставропольская	Н.Вокзальная		Резервный день		
	номера домов	46	48	50	52	54	56	58	78	80	82	84		76	74	68	64		78	26а	48а	
Количество квартир		12	12	12	12	16	16	16	36	16	16	38		165	143	144	144		64	64	12	

**Примечания:**

1. Объемы, периодичность и технология производства работ по техническому обслуживанию газового оборудования приняты в соответствии с заключенным договором.

2. В конце каждого месяца резервируется 1 день на выполнение технического обслуживания домов, доступ в которые не был предоставлен Заказчиком.

Начальник ОТЭ ВДГО ООО "СВГК"

(подпись)

Василевская А.М.

Главный инженер филиала

(подпись)

Масленников А.С.

Главный инженер службы (управления)

(подпись)

Егоров А.М.

Начальник участка

(подпись)

Беккер Н.И.

Мастер

(подпись)

Киреева И.М.

с/л